
Dodatok  
 k ZMLUVE  O  DIELO 

na zhotovenie stavby podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka, číslo 1/2022 zo dňa 24.01.2022 

 

Článok č. 1. 

Zmluvné strany 

 

1./ Objednávateľ:                     Obec Veľká Ves nad Ipľom 

                                                    991 10 Veľká Ves nad Ipľom č.124 

    okres Veľký Krtíš 

                                                    IČO: 00319627 

         Zastúpený:                        Ing. Ladislav Kerata  - starosta obce 

                                                    0905519280 

         Bankové spojenie:             PRIMA Banka Slovensko, a.s. 

         Číslo účtu, IBAN: SSK48 5600 0000 0060 5021 0003 

         Osoba oprávnená konať  

         vo veciach zmluvných:      Ing. Ladislav Kerata– starosta obce 

 

2./ Zhotoviteľ:                          DANCI stav s.r.o., 

    Kosihy nad Ipľom 196 

    991 11 Kosihy nad Ipľom 

                                     IČO: 50201778 

                                              DIČ: 2120210455 

         Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Veľký Krtíš 

         Číslo účtu:                     SK21 7500 0000 0040 2879 0102 

        Osoba oprávnená konať  

         vo veciach zmluvných: Daniel Molnár – majiteľ 
 

Článok č. 2. 

 

1./ Tento dodatok sa uzatvára v súlade s dodatkom č.2 k zmluve č. E1979 08U02 uzatvorenej medzi obcou Veľká Ves 

nad Ipľom a Environmentálnym fondom zo dňa 06.09.2022, ktorým sa predlžuje oprávnené obdobie realizácie 

projektu do 31.10.2022. 

 

2./ Článok č. 4., Čas plnenia, bod 1.2/ sa nahrádza v plnom znení nasledovne: 

 1.2/ Termín ukončenia : 31.10.2022 

 

3./ Článok č. 6., Platobné podmienky, bod 1./ sa nahrádza v plnom znení nasledovne: 

 1./ Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané práce budú fakturované priebežne, najviac 1-krát za mesiac na 

základe skutočne vynaložených oprávnených prostriedkov. Poslednú faktúru za skutočne vynaložené oprávnené 

prostriedky musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi do 23.09.2022. Súčasťou všetkých faktúr bude rozpis 

vykonaných prác a dodávok, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa. 

Splatnosť faktúr sa dohodla na 28 kalendárnych dní. 

 

4,/ Článok č. 11., Záverečné ustanovenia, bod 2./ sa nahrádza v plnom znení nasledovne: 

 

 2./ Zmluva je v platnosti do ukončenia realizácie diela, najneskôr do 31.10.2022 

 

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa  12.09.2022 

 

                  

 

                          

Objednávateľ:  ..................................                     Zhotoviteľ:.............................................. 

                           Ing. Ladislav Kerata                                        Daniel Molnár 

                                starosta obce                                                              majiteľ 


