

Harmonogram stavby "KOMPOSTÁREŇ, Veľká Ves nad Ipľom"

Popis	Mesač Týždeň Deň Celk. cena [EUR]	1. mesiac								
		1. týždeň							2. týždeň	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KOMPOSTÁREŇ, Veľká Ves nad Ipľom	69 720,12									
SPEVNENÁ PLOCHA	38 849,30									
Práce a dodávky HSV	38 835,88									
Zemné práce	3 248,04									
Odstárenie tráv a tráva s príp. nutným presmerovaním a s uložením na kompostovú plochu do 1000m ²	7,84									
Bázanie konštrukcií z betónu, presťahovanie neakvadukčného kamenia v odvodňovacích	150,12									
Odstárenie omčice ručne s vodou, presťah., na hrúbky do 50 m hr. do 150	1 370,91									
mm										
Odkopávka s prievodňou neakvadukčná v hĺbke 3 - nad 100 do 1000 m ³	300,33									
Odkopávky a prekopávky rozkopávaná - príplatek k osiem za každý hrúbky	93,32									
Zemné presmerovanie výkopku z hĺbky 1 až 1,4 m osadením za každý 3 m výšky	484,61									
Vodovodné presmerovanie výkopku hr. 1-4 do 2000 m	401,46									
Vodovodné presmerovanie výkopku, po spovnenej ceste z hĺbky hr. 1-4 v	50,19									
hrúbke do 100 m ² , príplatek k osiem za každý úsek s zoskokom 1000 m										
Príkladenie neufarbeného výkopku z hĺbky 1 až 4	56,40									
Nákladie výkopku hr. 1-4 ručne	112,19									
Úprava pána v zrezoch v hĺbke 1-4 so zhrubnutím	215,64									
Zakladanie	11 068,88									
Zhrubenie podlažia z masovej hmoty 1 až 4 pod rekyty, z hĺbky v rôznych do	15,68									
60 % P8 a rozostretím										
Vodovodný betón C 50/37, 150 mm s presahom max. 50 mm	11 340,58									
Komunikácie	10 310,33									
Úprava materiálu	1 952,46									
Príplatek z kamenného ručného ošetrovania hr. 32-63mm so zhrubnutím 200 mm	4 099,77									
Podlažia z železobetónu C 30/37 s rozostretím a zhrubnutím, so zhrubnutím hr. 100	2 840,88									
mm										
Príkladie z železobetónu C 30/37 s rozostretím a zhrubnutím, so zhrubnutím hr. 50	1 997,72									
mm										
Ostatné konštrukcie a práce-bázanie	11 828,13									
Samostatné vedenie vodovodného potrubia - mat. železná	9 425,60									
Výroba a osadenie, príp. zhrubenie povrchu ochrannou omietkou, oceľ priasaví	750,18									
chemikáliami z mechanickým opotrebovaním										
Zhrubenie betónového návalu na odvod dažďovej vody so zoskokom pozemkov	1 009,05									
z hĺbky priekopovým TBM 1400 82000										
Presun hmoty HSV	1 787,62									
Príkladie hmoty pre pozemné komunikácie s ľahkou monolitickým betónovým	1 612,95									
blokom dĺžky úseku										
Príplatek k cene za zvlášťý presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú	164,67									
kapacitu do 5000 m										
Hodnotové zdĺhové sadzby	115,80									
Stavba montážna práca menšej náročnosti, pomocne alebo manipulačné - rezerva	116,80									
na nepredvídané práce										
Vedľajšie rozpočtové náklady	199,90									
Geodetické práce	199,90									
Specifické práce - vypracovanie projektových úloh a vytyčovanie sieťi,	199,90									
vytyčovanie stavieb, stavbu, úseku										
BETÓNOVÝ VJAZD	1 201,16									
Práce a dodávky HSV	1 123,07									
Zemné práce	66,16									
Odstárenie tráv a tráva s príp. nutným presmerovaním a s uložením na	0,20									
kompostovú plochu do 1000m ²										
Odstárenie omčice ručne s vodou, presťah., na hrúbky do 50 m hr. do 150	37,79									
mm										
Odkopávka s prievodňou neakvadukčná v hĺbke 3 - do 10 m ³	6,26									
Odkopávky a prekopávky rozkopávaná - príplatek k osiem za každý hrúbky	2,29									
Vodovodné presmerovanie výkopku, hr. 1-4 do 2000 m	10,74									
Vodovodné presmerovanie výkopku, po spovnenej ceste z hĺbky hr. 1-4 v	1,20									
hrúbke do 100 m ² , príplatek k osiem za každý úsek s zoskokom 1000 m										
Úprava pána v zrezoch v hĺbke 1-4 so zhrubnutím	5,80									
Zakladanie	388,68									
Vodovodný betón C 50/37, 150 mm s presahom max. 50 mm	388,68									
Komunikácie	388,90									
Príkladie materiálu	35,90									

Presun hmoty pro oplátnění v objemech do výšky do 6 m	1 062,94								
Příplatek za zvedání presun nad vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	103,79								
Práce a dodávky PSV	2 872,87								
Konstrukce	2 872,87								
Konstrukce doplňkové kovové	2 872,87								
Čistá váha materiálů	1 920,35								
Montáž brány ocelová, dvojitá, v. 2,45m, š. 4m, kolíky na betonový nápodstavec	807,29								
6 m Presun hmoty při kovové slevěné doplňkové konstrukce v objemech výšky do	164,50								
6 m Kovové slev. doplň. konstr. : příprava presun nad největší dopr. vzdál. do 1000 m	0,49								
Hodinové sačtovací sazby	169,84								
slevěná manuálně práce menší náročná, pomocná nebo manipulační (Tr 1) v rozsahu více ako 8 hodin	169,84								
Vedlejší rozpočtové náklady	300,00								
Zaradenie stavenská	300,00								
Zaradenie skosenka	800,00								

Zhotovitel: PROSPEC spol. s r.o., Nové Zámky


ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Názov zákazky:

„Kompostáreň – Obec Veľká Ves nad Ipľom – stavebná časť“

Dolupodpísaný Ing. Alexander Vošík, konateľ spoločnosti PROSPECT, spol. s r. o., čestne vyhlasujem, že spoločnosť PROSPECT, spol. s r. o. ku dňu predloženia ponuky nemá v úmysle začať subdodávaním žiadnu časť predmetu zákazky.

Zároveň vyhlasujem, že každý prípadný subdodávateľ spoločnosti PROSPECT, spol. s r. o. spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že nebudú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.



Vec: Potvrdenie

Týmto potvrdzujeme, že:

Klient: **PROSPECT, spol. s r.o.**
Adresa: **J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky**
IČO: **34 107 100**

má v našej spoločnosti pod číslom poistnej zmluvy **0802000488** na dobu neurčitú uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na poistnú sumu **995.817,57 EUR** a ku dnešnému dňu neevidujeme žiadne nedoplatky poistného.

V Nitre, dňa 15.08.2016

